关于推进席里桥、洋庄桥建设的建议的答复
王海峰、王川荣代表：

您提出的《关于推进席里桥、洋庄桥建设的建议》收悉。现将我镇交通管理部门有关办理情况答复如下：

你们反映的席里桥重建工程于2024年3月25日开工，截至目前席里桥已完成桥梁空心板梁吊装及桥面铺装，主体结构均已完工，余下附属结构及安全设施部分，计划10月25日前完成桥面人行道栏杆安装、交通标线、标志牌安装等安全设施，在确保车辆行进安全的前提下10月30日前进行试通车。

洋庄桥重建工程于2024年3月25日开工，目前经第三方检测单位对P1-2桩基进行验证检测后，确认桩基质量存在局部缺陷，经各参建单位商议决定对其进行原位复桩，其余桥梁下部结构均已施工完毕，我们会督促施工单位加强施工进度，计划11月30日前完工试通车。
感谢你们对我镇道路交通工作的关心支持！

南安市官桥镇人民政府

2024年10月15日
