南政文〔2025〕45号
南安市人民政府关于同意福建省南安

抽水蓄能电站社会稳定风险

评估报告的批复

东田镇人民政府：

你镇《关于申请重新批复福建省南安抽水蓄能电站社会稳定风险评估报告的请示》（南东政〔2025〕5号）收悉。

经对《福建省南安抽水蓄能电站社会稳定风险评估报告》进行审查，其对该项目可能存在的社会稳定风险内容及其评价客观，制定的社会风险防范措施和防范方案操作性强，符合项目实际。经研究，同意该评估报告意见提出的社会稳定风险结论，风险等级为低风险，请业主单位按照《评估报告》要求认真组织抓好落实。原《南安市人民政府关于同意福建省南安抽水蓄能电站社会稳定风险评估报告的批复》（南政文〔2023〕314号）即行废止。

附件：福建省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表

南安市人民政府

    2025年1月26日
（此件主动公开）
附件
福建省重大固定资产投资项目社会稳定
风险评估意见表
	项目名称
	福建省南安抽水蓄能电站
	建设性质
	新建

	项目主要建设
内容与规模
	电站是一等大（I）型工程，装机容量1200MW。上水库位于凤巢村，正常蓄水位615m；下水库位于桃园村，正常蓄水位188m；输水系统总长2019.7m；地下厂房安装4台300MW水轮机；占地总面积5229.80亩（永久占地3429.53亩），不涉及搬迁安置人口。
	项目总投资

（万元）
	782413.25

	项目建设（筹建、代建）单位
	福建省东田抽水蓄能有限公司

	项目社会稳定风险评估主体指定单位
	福建省华厦能源设计研究院有限公司

	项目社会稳定风险评估主体
	南安市人民政府

	拟建项目存在的主要风险因素
	拟建项目评估存在的主要风险因素：

1．土地征用范围、补偿标准、补偿程序和方案可能引发的风险；

2．对周边村民交通安全出行的影响可能引发的风险；

3．滑坡，泥石流、塌陷区和地震等地质灾害可能引发的风险；

4．施工生产安全可能引发的风险。

	拟建项目主要风险防范和化解的具体措施
	1．土地征用范围、补偿标准、补偿程序和方案可能引发风险的防范与化解措施：

（1）由南安市人民政府及相关主管部门、建设单位、设计单位共同组成联合调查工作组对项目影响的实物指标按现状为基础进行全面、细致、深入的调查。

（2）对工程土地房屋征收范围进一步优化，针对工程用地的实际情况，做到因地制宜，合理布置工程位置，避免土地资源浪费，减少征迁影响。

（3）在征地过程中，统一实物调查每户群众的调查实施标准，并进行公示，对实物调查标准进行充分宣传，做到公开、公平、公正。

（4）建设征地后可利用集体剩余资金有效整合库区旅游资源，共同打造“东田”特色旅游品牌，实现集体和村民增收。

（5）坟墓迁移前提前沟通，提前做好动员工作，对涉及坟墓迁移群众的疑问及时耐心进行解释和引导。

2．对周边村民交通安全出行的影响可能引发风险的防范与化解措施：

（1）施工过程中对占用原有道路的区域，做好施工区与交通区的隔离防护栏，避免行人误入施工区，妨碍施工开展；

（2）对于施工临时影响交通的，应设置临时便道，方便群众的日常生活通行；

（3）施工期间安排专人进行交通疏导，加强施工现场交通管理，规范设置交通标志、提前预示信息等；

（4）对于凤巢村的道路规划，应充分征询南安市交通部门、凤巢村委及其村民的意见，并严格执行道路建设标准开展设计和施工等。

3．滑坡，泥石流、塌陷区和地震等地质灾害可能引发的风险防范与化解措施：

（1）地质灾害治理工程施工场地地处高危险区域，应有针对性地编制有雨季地质灾害防御预案和施工安全应急预案。

（2）施工期间应加强对地质灾害体的安全检测工作，施工单位代表要检查各施工点是否配有专职安全员和监测员，是否有安全检查记录和监测记录。

4．施工生产安全可能引发的风险防范与化解措施：

（1）在施工作业班组上岗作业前或新入场职工分配工作前，项目部必须对班组人员进行“三级”安全教育。

（2）建设单位组织各相关部门，制定详细风险预警措施及应急预案，协调部门联络，一旦发生风险事件，能第一时间启动风险应急联动机制。

（3）施工单位任命专人负责监督和处置建设期间工人社会治安问题，发生突发影响社会稳定治安事件时能立即到位，尽量缩小影响范围。

（4）选用信誉好，有经验的施工单位，与施工队伍签订安全责任书，施工单位要制定风险应急处置预案。

（5）各施工单位应加强人员组织管理，定期排查工人聚集居住周围可能引发社会不稳定的因素。

	落实措施后的风险等级评判
	低风险
	评估主体签章：

年 月 日


注：项目社会稳定风险等级分高风险、中风险、低风险。

南安市人民政府办公室                     2025年1月27日印发
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