南安市发展和改革局关于2022年上半年地方政府专项债券项目
“双随机一公开”抽查结果的公示


	序号
	项目名称
	项目责任单位
	检查日期
	检查人员
	检查内容
	检查情况
	备注

	1
	南安市医院新院区（一期） 医疗专用配套设施项目
	南翼置业集团
	2022.6.27
	黄德昭
陈芳芳         杨培元         陈小萍
	1、专项资金到位及使用情况；
2、项目进展情况。
	项目后续气动物流、智能化会有部分资金支出，因项目后期运营主体（使用方）暂未明确，造成医疗设备等技术参数无法确定,导致项目进度滞后。
	 

	2
	南安市医院新院区传染病区
	南翼置业集团
	2022.6.27
	黄德昭
陈芳芳         杨培元         陈小萍
	
	由于疫情影响。2022年3月-4月传染病区项目停工。导致项目进度滞后。
	 

	3
	南安市疾控中心迁建项目
	南翼置业集团
	2022.6.27
	黄德昭
陈芳芳         杨培元         陈小萍
	1、专项资金到位及使用情况；
2、项目进展情况。
	由于之前受征地、疫情等影响导致项目进度滞后。目前问题已解决，预计8月底能支付2000-3000万。
	 

	4
	南安市城南片区山水漫道（一期）
	南翼置业集团
	2022.6.27
	黄德昭
陈芳芳         杨培元         陈小萍
	
	[bookmark: _GoBack]蓝溪公园主园路、北山公园主漫道挡墙等已基本完成，手续不完整，尚未进行预审，内业资料管理不规范，资金支付慢，玻璃栈道变更导致资金支付率低。
	 

	5
	南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程
	南翼置业集团
	2022.6.27
	黄德昭
陈芳芳         杨培元         陈小萍
	
	海域论证完成，用海预审意见已出，海域使用权证问题还在协调中，导致进度滞后。
	

	6
	南安市成功文化产业园
	南翼置业集团
	2022.6.27
	黄德昭
陈芳芳         杨培元         陈小萍
	
	受用地重叠、卫星拍片问题影响，导致项目进度滞后。
	

	7
	南安市国有农贸市场整体升级改造项目
	南安市南商市场开发有限公司
	2022.6.28
	傅清菊         陈芳芳         杨培元         陈小萍
	
	溪美第一市场改造基本完成，洪濑综合市场、梅山综合市场、金淘综合市场等农贸市场设计方案尚还在调整中，导致进度滞后。
	

	8
	南安市总医院霞美分院迁建项目
	南安市霞美卫生院
	2022.6.28
	傅清菊         陈芳芳         杨培元         陈小萍
	1、专项资金到位及使用情况；
2、项目进展情况。
	目前主体工程差不多，污水现在正在招标，电梯已签合同但要45天后才安装，安装时间跨度大，导致资金支付率低。
	



