	南安市发展和改革局项目审批、核准“双随机、一公开”抽查结果公示
序号
抽查主体
抽查事项

名称

抽查对象
抽查时间
抽查情况

抽查结果
处理情况
备注
名称

单位

1
南安市发展和改革局
政府投资项目审批
南安市人才社区周边路网工程
南安市城市建设投资集团有限责任公司
6月13日
可控

项目尚未开工

抓紧开展项目前期工作

2

南安市发展和改革局
政府投资项目审批

南安市公安局英都派出所业务技术用房及配套工程项目
南安市公安局
6月13日

合格
工程建设有序推进
无

3

南安市发展和改革局
政府投资项目审批

南安市北外二环公路工程
南安市成功交通开发有限公司
6月13日

合格

项目尚未开工
抓紧开展项目前期工作

4

南安市发展和改革局
政府投资项目审批

南安市省道215（丰州至诗山）周边道路灾后整治修复提升工程
南安市城乡投资有限责任公司
6月13日

合格

项目尚未开工
抓紧开展项目前期工作

5

南安市发展和改革局
政府投资项目审批

南安市总医院官桥分院迁建二期项目
南安市总医院官桥分院
6月13日

合格
项目尚未开工

抓紧开展项目前期工作

6

南安市发展和改革局
政府投资项目审批

 县道354线霞美至三堡路段公路改造
 南安市路桥建设投资有限公司
6月13日

合格
工程建设有序推进
无

7

南安市发展和改革局
政府投资项目审批

南安市大雾山连接线道路工程（一期）
南安市城市管理局
6月13日

可控

项目尚未开工

抓紧开展项目前期工作

8
南安市发展和改革局
政府投资项目审批
福建省泉州市南安市地质灾害综合治理项目
南安市自然资源局
6月13日
合格
工程建设有序推进
无
9

南安市发展和改革局
政府投资项目审批

福建省防汛抗旱区域应急救援中心
南安市能源工贸投资发展集团有限公司
6月13日

可控
项目尚未开工
抓紧开展项目前期工作
10
南安市发展和改革局
政府投资项目审批

南安市粮库扩建及配套设施项目

 南安市粮食购销公司

6月13日

可控
项目尚未开工
抓紧开展项目前期工作
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