
南水〔2024〕295号
南安市水利局关于南安市康美镇

观音亭水库库区清淤工程实施方案的批复

康美镇人民政府：

根据《南安市康美镇观音亭水库库区清淤工程实施方案审查审批的请示》及相关报告图册，我局组织有关单位和专家对《实施方案》进行审查，并提出评审意见。设计单位修改完善后的修编稿经专家组复核，基本符合水库清淤的建设要求。经研究，现批复如下：

一、工程实施的必要性
本工程的建设任务为通过水库库底清淤整治，清除库底淤积可增大水库库容，提高水库蓄水及防洪能力，同时库区淤积中含有天然砂、卵石等，均为优质的天然建筑材料，可充分利用，满足当地工程行业对天然砂、石的需求，促进区域经济发展。

二、工程任务和规模
（一）观音亭水库工程位于南安市康美镇福铁村，水库主库区清淤范围总长1467.7m，总清淤量为28.8929万m3。同意本次清淤工程临时工程等级为5级。

三、工程总工期

同意观音亭水库库区清淤工程总工期按7个月控制。

四、工程概算

基本同意观音亭水库《实施方案》提出的工程概算编制，经核定工程总投资1147.05万元（不含征地拆迁费），其中工程部分投资概算1050.47万元。资金筹措由建设单位自行统筹（砂、卵石资源处置与工程清淤同时实施，资源费用作为本次清淤费用，不足部分由建设单位自筹）。

五、有关要求
（一）完善水库管理设施，在醒目位置划设警戒线，落实水库保护蓝线和水库管理范围线的管控要求，安全施工。

  （二）望接批复后，抓紧组织实施，请按其要求办理相关手续。及早开工建设，确保工程质量，完工后及时办理竣工验收手续。
附件：南安市康美镇观音亭水库库区清淤工程实施方案概算核定表
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南安市康美镇观音亭水库库区清淤工程实施方案概算核定表

单位：万元

	编号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备

购置费
	独立

费用
	上报

投资
	核定

投资

	Ⅰ
	工程部分
	
	
	
	
	xx

	
	第一部分 建筑工程
	841.79
	
	
	
	xx

	
	第二部分 机电设备安装工程
	
	
	
	
	

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	
	

	
	第四部分 施工临时工程
	67.09
	
	
	
	xx

	
	第五部分 独立费用
	141.59
	
	
	
	xx

	一


	建设管理费
	
	
	
	
	xx

	二


	勘察设计费
	
	
	
	
	xx

	三


	工程建设监理费
	
	
	
	
	xx

	四
	其它
	
	
	
	
	xx

	
	一至五部分投资合计
	1050.47
	
	
	
	xx

	
	基本预备费
	52.52
	
	
	
	xx

	
	静态总投资
	1102.99
	
	
	
	xx

	Ⅱ
	建设补偿和移民征地
	
	
	
	
	xx

	Ⅲ
	水土保持工程
	29.10
	
	
	
	xx

	Ⅳ
	环境保护工程
	14.96
	
	
	
	xx

	Ⅴ
	工程投资总计
	1147.05
	
	
	
	xx

	
	总投资
	1147.05
	
	
	
	xx
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